Согласовано
Директор МУП ЖКХ «Попковское»
Котовского муниципального района
Волгоградской области
_____С.П. Гаврилов
«____» _____2026г.

ПЛАН
по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 гг.
на территории Попковского сельского поселения
Котовского муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Наименование организационных и технических мероприятий	Сроки выполнения работ
1	2	3
1. МКД (Волгоградская область, Котовский район, х. Попки ул. Мира д.№12) _____ *(адрес)*		
1	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	2-3 квартал
2	Проверка дымовых и вентиляционных каналов	
3	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	

Глава Попковского сельского поселения
Котовского муниципального района
Волгоградской области _____ А.И. Ивахнов
(подпись)

М.П.