

УТВЕРЖДЕН
Руководитель муниципального проекта
_____ / Любименко С.Е.. /
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответ-ствен-ный исполни-тель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Нача-ло	Окон-чание			
1.	Капитальный ремонт системы отопления кинотеатра «Космос»	01.07. 2020	01.12. 2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М	Акт выполненных работ	
1.1.	Замена металлических регистров на алюминиевые радиаторы, металлического трубопровода отопления на трубопровод из полипропилена	01.07. 2020	01.12. 2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М	Акт выполненных работ	
1.2.	Капитальный ремонт системы вентиляции кинотеатра «Космос»	01.07. 2020	01.12. 2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М	Акт выполненных работ	
1.2.1.	Замена приточной вентиляционной системы и оборудования в зрительном зале и других помещениях кинотеатра	01.07. 2020	01.12. 2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М	Акт выполненных работ	